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Logikaza | (azalnikl i nagini
9 doseganja N Predvidevanja
pobudo . preverjanja
ciljev
Splosni cilji
(dolgoro€na
strategija) ‘

Specificni cilji
(namen projekta)

Pricakovani
rezultati projekta

Dejavnosti




N
Sl Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski socialni sklad

Sti¢isée NVO savinjske regije

C.7 Summary of work packages
Work package N° Type of work package Title of work package

1 anagement anagment and coordination 1

2 Development User Analysis and Requirement Specifications Deuelw 3
3 Development Development of Methodology 3 G
4 Development Development of educational tools and materials 6 12
5 Development The Training of Trainers 12 14
6 Development The Education of Pilot Groups 14 22
7 Quality Plan Evaluation 1 24
8 Dissemination Dissemination 1 24
9 Exploitation Expliotation 1 24
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OBRAZEC 6 INO-09: PROGRAM DELA

V okviru projekta bodo dosezeni naslednji rezultati:

0 Izdelana analiza potreb uporabnikov
Izdelano in vzdrzevano spletno mesto projekta
Pripravljen in natisnjen priroénik mladih izumiteljev
Napisan in natisnjen Priro¢nik uspesnosti
Pripravljeni tecaji s podro¢ja inovativnosti v e-obliki
Izdelana zgoscenka o ustvarjalnosti
Realizirano 20 delavnic od Ideje do patenta
Pripravljeno deset patentnih prijav
Izvedeno 10 tematskih srecanj
Izdane 3 novice o projektu
Izvedene tedenske radijske oddaje MILADE IDEJE * NOVE RESITVE«

o O O O O o O O O O
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ZACETEK 5
PROJEKTA

ZAKLJUCEK NACRTOVANJE
PROJEKTA PROJEKTA

Projektni cikel vklju uje vse stopnje projekta

od za etka do zaklju ka; pri vodenju projekta
omogo a pregled na projektom in zagotavlja
smiselno strukturo. Vsi sodelavci na projektu
morajo vedeti, na kateri stopnji se projekt

‘IZVEDBA \ . : ) _ : K
PROJEKTA nahajg in kaj so klju ne aktivnosti oz. cilji te
stopnje.
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mmlie- Programiranje Pomembno za vsako posamezno stopnjo:

- opredelitev asovnih mejnikov oz.
rokov

- razdelitev klju nih nalog

- pretok informacij

- vsaka naslednja stopnja je
nadaljevanje prejsnje

- doseganje produktov

- evalvacija vsake izmed faz

Vrednotenje & revizija
Identifikacija

Izvajanje ..
Formuliranje
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aktiv.| avg.09 | sep.09 | okt.09 | nov.09 |dec.09| jan.10 | feb.10 |mar.10 | apr.10 | maj.10 | jun.10 | jul.10 | avg.10 | sep.10
A1

A3
Ad
Ad
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

Analiza potreb uporabnikov AT |Pilotsko delovanje portala
Zasnova spletnega portala A8 |lzboljsave portala
Specifikacija spletnega portala A9 |Redno delovanje portala
Razvoj spletnega portala A10 | Vodenje projekta

R&R2

AS | Zbiranje in obdelava vsebinskih podatkov|A11 |Diseminacija in promocija projekta
za portal
Ab6 |Polnjenje portala s podatki in A12 | Evalvacija projekta
informacijami
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WORKPLAN AND WORK PACKAGES Management MNGT
Flease ensure that the information you provide in this worksheet is consistent with Section & of your Application Form | Dissemination DISS
Exploitation EXP
First select a type of action l Maximum project duration Quality Plan QPLN
J Type of action: | Multilateral Project {B 36 months Development DEV
WORK TYPE |START|DURATION MONTHS

PACKAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12|13 14 151617 18 19/ 20 21 22 23 24|25 26 27 28 29 30 31 32 33/ 34/35 36

1 MNGT 1 24

2 DEV 1 3

3 DEV 3 3

4 DEV G &

] DEV 12 2

G DEV 14 g

7 DEV 1 24

& OS5 1 24

9 EXP 1 24

10

1

12

13

14

15

16

17

13
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Operacijo delno financira Evropska unija, in sigerEvropskega socialnega sklada. Izvaja se v okdparativhega
programa razvoja loveskih virov, razvojne prioritete "Institucionalmn administrativna usposobljenost”,;
prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja nevladrglnizacij, civilnega in socialnega dialoga”.



